

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖



องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยผึ้ง
อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑	โครงการเชิดชูเกียรติพนักงานส่วน ตำบล	๒,๐๐๐	๒,๐๐๐	-	/	-	-	-	๑ ก.พ.๖๖ – ๒๘ ก.พ.๖๖	สำนักปลัด	
๒	โครงการกิจกรรมงานรัฐพิธีเฉลิมพระ เกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า	๑๖,๐๐๐	๑๖,๐๐๐	-	/	-	-	-	๑ พ.ค.๖๖ – ๓๐ พ.ค.๖๖	สำนักปลัด	
๓	โครงการเพิ่มศักยภาพพนักงาน	๓,๐๐๐	๓,๐๐๐	-	/	-	-	-	๑ ก.ค. ๖๖ – ๓๑ ก.ค. ๖๖	สำนักปลัด	
๔	โครงการติดตั้งกระจกโค้ง	๓๐,๐๐๐	๒๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	/	-	-	-	๒ ก.พ. ๖๖ - ๓๐ มี.ค. ๖๖	สำนักปลัด	
๕	โครงการบูรณาการเพื่อส่งเสริมสร้าง ประสิทธิภาพป้องกันลดอุบัติเหตุ	-	-	-	/	-	-	-	๒ ก.พ.๖๖ – ๓๐ มี.ค. ๖๖	สำนักปลัด	
๖	โครงการป้องกันลดอุบัติเหตุ ปีใหม่	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	-	/	-	-	-	๑ ธ.ค. ๖๕ – ๓๐ ม.ค. ๖๖	สำนักปลัด	
๗	โครงการผู้ก่อการดี	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	-	/	-	-	-	๑ พ.ค. ๖๖ – ๓๐ มิ.ย. ๖๖	สำนักปลัด	
๘	โครงการป้องกันลดอุบัติเหตุ สงกรานต์	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	-	/	-	-	-	๑ เม.ย. ๖๖ – ๓๐ เม.ย. ๖๖	สำนักปลัด	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๙	โครงการป้องกันหมอกควัน	๓,๐๐๐	๓,๐๐๐	-	/	-	-	-	๑ เม.ย. ๖๖ - ๓๐ พ.ค. ๖๖	สำนักปลัด	
๑๐	โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเต้น ประกอบเพลง	๒๑,๔๕๐	๒๑,๔๕๐	-	/	-	-	-	๑ เม.ย. ๖๖ - ๓๐ เม.ย. ๖๖	สำนักปลัด	
๑๑	โครงการจิตอาสาทำจิตลูกน้ำยุงลาย	-	-	-	/	-	-	-	๑ ส.ค. ๖๖ - ๓๐ ส.ค. ๖๖	สำนักปลัด	
๑๒	โครงการป้องกันควบคุมไข้เลือดออก	-	-	-	/	-	-	-	๑ ก.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ค. ๖๖	สำนักปลัด	
๑๓	โครงการตรวจสอบสุขภาพเบื้องต้น	๕,๒๐๐	๕,๒๐๐	-	/	-	-	-	๑ พ.ค. ๖๖ - ๓๐ มิ.ย. ๖๖	สำนักปลัด	
๑๔	โครงการอบรมหญิงวัยเจริญพันธุ์	๑๐,๐๐๐	๙,๓๐๐	๗๐๐	/	-	-	-	๑ มิ.ย. ๖๖ - ๓๐ มิ.ย. ๖๖	สำนักปลัด	
๑๕	โครงการปล่อยพันธุ์ปลาเฉลิมพระเกียรติ และถวายพรชัยมงคล	๓,๐๐๐	๓,๐๐๐	-	/	-	-	-	๑ มี.ค. ๖๖ - ๓๐ มี.ค.๖๖	สำนักปลัด	
๑๖	โครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืช	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	-	/	-	-	-	๑ พ.ค. ๖๖ - ๓๐ พ.ค. ๖๖	สำนักปลัด	
๑๗	โครงการวันรักต้นไม้	๒,๐๐๐	๒,๐๐๐	-	/	-	-	-	๑ มิ.ย.๖๖ - ๓๐ มิ.ย. ๖๖	สำนักปลัด	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑๘	โครงการ ๑ อปท ๑ สวนสมุนไพรร	๓,๐๐๐	๓,๐๐๐	-	/	-	-	-	๑ ก.ค.๖๖ – ๓๐ ก.ค. ๖๖	สำนักปลัด	
๑๙	โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียน	๒,๐๐๐	๒,๐๐๐	-	/	-	-	-	๑ พ.ค. ๖๖ – ๓๐ พ.ค. ๖๖	สำนักปลัด	
๒๐	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเฝ้าระวัง โรคติดต่อแก่ ศพด	๙,๐๐๐	๘,๙๐๐	๑๐๐	/	-	-	-	๑ พ.ค. ๖๖ – ๓๐ พ.ค ๖๖	สำนักปลัด	
๒๑	โครงการวันแม่แห่งชาติของ ศพด	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	-	/	-	-	-	๑ ส.ค.๖๖ – ๓๐ .ส.ค ๖๖	สำนักปลัด	
๒๒	โครงการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ศพด	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	-	/	-	-	-	๑ ส.ค.๖๖ – ๓๐ ส.ค ๖๖	สำนักปลัด	
๒๓	โครงการเยี่ยมบ้านสัมพันธ์ของ ศพด	๒,๐๐๐	๒,๐๐๐	-	/	-	-	-	๑ พ.ค.๖๖ – ๓๐ พ.ค.๖๖	สำนักปลัด	
๒๔	โครงการร่วมกิจกรรมวันสำคัญทาง ศาสนา	๑,๐๐๐	๑,๐๐๐	-	/	-	-	-	๑ มี.ค.๖๖ – ๓๐ มี.ค. ๖๖	สำนักปลัด	
๒๕	โครงการส่งเสริมพัฒนาการและการ เรียนรู้ในเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน	๙,๐๐๐	๘,๓๐๐	๗๐๐	/	-	-	-	๑ ก.ค.๖๖ – ๓๐ ก.ค. ๖๖	สำนักปลัด	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๒๖	โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่	๒๒,๐๐๐	๒๑,๕๐๐	๕๐๐	/	-	-	-	๑ มี.ค. ๖๖ – ๓๐ มี.ค. ๖๖	สำนักปลัด	
๒๗	โครงการประเพณีลอยกระทง	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	-	/	-	-	-	๑ พ.ย. ๖๕ – ๓๐ พ.ย. ๖๕	สำนักปลัด	
๒๘	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	-	/	-	-	-	๑ ม.ค. ๖๖ – ๓๐ ม.ค. ๖๖	สำนักปลัด	
๒๙	โครงการสืบสานประเพณีบุญข้าวจี๊	๑๐,๐๐๐	๙,๕๐๐	๕๐๐	/	-	-	-	๑ ม.ค. ๖๖ – ๓๐ ม.ค. ๖๖	สำนักปลัด	
๓๐	โครงการสืบสานประเพณีบุญคูลาน	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	-	/	-	-	-	๑ ก.พ. ๖๖ – ๒๘ ก.พ. ๖๖	สำนักปลัด	
๓๑	โครงการถนนสายวัฒนธรรม	๓,๐๐๐	๓,๐๐๐	-	/	-	-	-	๑ ส.ค. ๖๖ – ๓๐ ส.ค. ๖๖	สำนักปลัด	
๓๒	โครงการแข่งกีฬาต้านยาเสพติด	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	/	-	-	-	๑ เม.ย. ๖๖ – ๓๐ เม.ย. ๖๖	สำนักปลัด	
๓๓	โครงการจัดงานเข้าพรรษา	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	-	/	-	-	-	๑ ส.ค. ๖๖ – ๓๐ ส.ค. ๖๖	สำนักปลัด	
๓๔	โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์	๘,๐๐๐	๘,๐๐๐	-	/	-	-	-	๑ เม.ย. ๖๖ – ๓๐ เม.ย. ๖๖	สำนักปลัด	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๓๕	โครงการผลิตน้ำประปา หมู่ ๒	๕,๒๐๐,๐๐๐	๕,๒๐๐,๐๐๐	-	/	-	-	-	๑ ต.ค. ๖๕ – ๓๐ ม.ค. ๖๖	กองช่าง	
๓๖	โครงการผลิตน้ำประปา หมู่ ๕	๕,๒๐๐,๐๐๐	๕,๒๐๐,๐๐๐	-	/	-	-	-	๑ ต.ค. ๖๕ – ๓๐ ม.ค. ๖๖	กองช่าง	
๓๗	โครงการผลิตน้ำประปา หมู่ ๙	๕,๒๐๐,๐๐๐	๕,๒๐๐,๐๐๐	-	/	-	-	-	๑ ต.ค. ๖๕ – ๓๐ ม.ค. ๖๖	กองช่าง	
	รวม ๓๗ โครงการ	๑๕,๙๑๙,๖๕๐	๑๕,๙๑๖,๑๕๐	๓,๕๐๐							

ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ

๑. ปัญหาและอุปสรรค

จากการติดตามและประเมินผลโครงการ/กิจกรรมการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๑๒ เดือน) พบปัญหาและอุปสรรคมีดังนี้

๑. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น มีโครงการ/แผนงานเป็นจำนวนมาก เมื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง ที่มีอยู่อย่างจำกัด สำหรับ โครงการ/กิจกรรม ที่องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง ดำเนินการเอง เห็นควรบรรจุโครงการ/กิจกรรม ให้สอดคล้องและใกล้เคียงกับงบประมาณที่มี
๒. การกำหนดโครงการ/กิจกรรม ในแต่ละปียังไม่คำนึงถึงความเหมาะสมและความเป็นไปได้เท่าที่ควร ทำให้มีโครงการ/กิจกรรมมาก แต่นำโครงการที่บรรจุไว้ไปปฏิบัติน้อย ส่งผลให้ร้อยละของความสำเร็จอยู่ในเกณฑ์ต่ำ
๓. มีความจำกัดด้านงบประมาณเมื่อเทียบกับปริมาณงานที่ต้องปฏิบัติ
๔. ในแต่ละสัปดาห์ไม่มีการเร่งรัดในการดำเนินโครงการให้ทันในห้วงงบประมาณและแผนดำเนินงาน

๒. ข้อเสนอแนะ

๑. การกำหนดโครงการ/กิจกรรม ในแต่ละปี ควรคำนึงถึงความเร่งด่วนความเหมาะสมและความเป็นไปได้ มีผลให้ร้อยละของความสำเร็จอยู่ในเกณฑ์สูง ผลสัมฤทธิ์ คือ องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง มีการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
๒. สัตว์สวนของโครงการในแต่ละยุทธศาสตร์ที่นำไปปฏิบัติจริง ควรสอดคล้องกับพันธกิจ และเป้าหมายของแผนพัฒนา
๓. ควรมีการประสานหน่วยงานภายนอก เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการที่เกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง
๔. ผู้บริหารควรเร่งรัดกำกับดูแลให้มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรมในห้วงระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน

